

|                      |  |                  |                   |                 |             |                               |                  |                     |  |
|----------------------|--|------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|------------------|---------------------|--|
| 工事番号                 | 2019 年 10 月度 検査申請書・出来高調書                   |                  |                   |                 |             | 工事名                           | (仮称)〇〇ビル新築工事     |                     |  |
| 217 000 0            | ← 注文書に記載の番号を入れる                            |                  |                   |                 |             |                               | ↓ 最早着工・最遅完成日を入れる |                     |  |
| 協力業者名                | 工種・項目                                      |                  | 型枠工事              |                 |             | ← 主要工種を入れる                    | 着工               | 年 月 日               |  |
| 型枠工務店                | 合計契約金額                                     | ¥ 11,950,000     |                   |                 | 施工工期        | 完成                            | 年 月 日            |                     |  |
| 注文No<br>工種・項目        | A 契約金額                                     | B 先月迄の<br>累計支払金額 | C 今月迄の<br>累計出来高金額 | 出来高%<br>D=(C/A) | 調整係<br>数(E) | 調整累計請求金額<br>F=C*E (改め金額 万円単位) | 今月の請求金額<br>G=F-B | 契約金額に対する残額<br>H=A-F |  |
| ① 000123<br>土工事      | 3,700,000                                  | 1,550,000        | 2,722,500         | 73.6 %          | 90%         | 2,450,000                     | 900,000          | 1,250,000           |  |
| ② 123456<br>型枠工事     | 5,250,000                                  | 250,000          | 2,700,000         | 51.4 %          | 90%         | 2,430,000                     | 2,180,000        | 2,820,000           |  |
| ③ 567890<br>コンクリート工事 | 3,000,000                                  | 1,800,000        | 3,000,000         | 100.0 %         | 100%        | 3,000,000                     | 1,200,000        |                     |  |
| ④ 001234<br>鉄筋工事     | ↑ A列(契約金額)とC列(今月までの~)は別シート出来高内訳①~⑦を参照しています |                  |                   |                 |             |                               |                  |                     |  |
| ⑤ 002234<br>杭工事      | ↑ 先月までの入金額を記載                              |                  |                   |                 |             |                               |                  |                     |  |
| ⑥ 003234<br>防水工事     | ← 注文書 毎 に記載                                |                  |                   |                 |             |                               |                  |                     |  |
| ⑦ 004234<br>タイル工事    | ← 注文書に記載されています                             |                  |                   |                 |             |                               |                  |                     |  |
| 合計                   | 11,950,000                                 | 3,600,000        | 8,422,500         | 70.5 %          |             | 7,880,000                     | 4,280,000        | 4,070,000           |  |

↓ 締め日を入れる

※ 施工中の場合、90%、完了時(提出書類共完了)は、100%で調整しています。

(残額率  $\frac{H}{A} \times 100$  %)

年 月 日 現在における、

(下記、a・b 該当検査を、○で選択ください)

- a 出来高検査 を、上記出来高調書に基づき、申請します。
- b 完成検査 を、自主検査完了報告・竣工図書を提出したので、申請します。  
(該当工種、各種検査報告書・品質書類保証書を含みます)
- 検査合格の際には、上記のとおり請求します。

検査申請会社・申請者

型枠工務店 印

年 月 日

## 10 月度 検査 合格確認書

年 月 日 現在における、

(下記、a・b 該当検査を、○で選択ください)

- a 出来高検査 申請に基づき、上記出来高調書の内容について、確認検査の結果、合格です。
- b 完成検査 申請に基づき、上記 自主検査完了報告・竣工図書を提出を受け、確認検査の結果、合格です。  
(該当工種、各種検査報告書・品質書類保証書を含みます)
- 今月請求金内での請求を認めます。

木内建設株式会社

|     |       |
|-----|-------|
| 所 長 | 担 当 者 |
|     |       |
|     |       |

※押印後、本書写しを、協力業者に返却

2017.1 改訂版

| 協力業者名  |        | 型枠工務店   |     |       |           | ※ 出来高は累計を計上 |           | 作業所名      |         | (仮称)〇〇ビル新築工事 |        |
|--------|--------|---------|-----|-------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|--------------|--------|
| 注文書No. | 000123 | 契 約 金 額 |     |       |           | 先月迄の累計出来高   |           | 今月迄の累計出来高 |         |              | 備 考    |
| 工種・項目  | 土工事    | 数 量     | 単 位 | 単 価   | 金 額       |             | 数 量       | 金 額       | %       |              |        |
| 名 称    |        | 数 量     | 単 位 | 単 価   | 金 額       |             | 金 額       | %         | 数 量     | 金 額          | %      |
| 掘削     |        | 2,200.0 | m³  | 450   | 990,000   |             | 990,000   | 100.0%    | 2,200.0 | 990,000      | 100.0% |
| 埋戻し    |        | 1,150.0 | m³  | 850   | 977,500   |             |           |           |         |              |        |
| 残土処分   |        | 1,050.0 | m³  | 1,650 | 1,732,500 |             | 1,732,500 | 100.0%    | 1,050.0 | 1,732,500    | 100.0% |
|        |        |         |     |       |           |             |           |           |         |              |        |
|        |        |         |     |       |           |             |           |           |         |              |        |
|        |        |         |     |       |           |             |           |           |         |              |        |
|        |        |         |     |       |           |             |           |           |         |              |        |
|        |        |         |     |       |           |             |           |           |         |              |        |
|        |        |         |     |       |           |             |           |           |         |              |        |
|        |        |         |     |       |           |             |           |           |         |              |        |
|        |        |         |     |       |           |             |           |           |         |              |        |
|        |        |         |     |       |           |             |           |           |         |              |        |
|        |        |         |     |       |           |             |           |           |         |              |        |
|        |        |         |     |       |           |             |           |           |         |              |        |
|        |        |         |     |       |           |             |           |           |         |              |        |
|        |        |         |     |       |           |             |           |           |         |              |        |
|        |        |         |     |       |           |             |           |           |         |              |        |
|        |        |         |     |       |           |             |           |           |         |              |        |
|        |        |         |     |       |           |             |           |           |         |              |        |
| 小 計    |        |         |     |       | 3,700,000 |             | 2,722,500 | 73.6%     |         | 2,722,500    | 73.6%  |

| 協力業者名  |        | 型枠工務店   |       |                |       | ※ 出来高は累計を計上 |         | 作業所名      |       | (仮称)〇〇ビル新築工事 |       |   |
|--------|--------|---------|-------|----------------|-------|-------------|---------|-----------|-------|--------------|-------|---|
| 注文書No. | 123456 | 契 約 金 額 |       |                |       | 先月迄の累計出来高   |         | 今月迄の累計出来高 |       |              | 備 考   |   |
| 工種・項目  | 型枠工事   | 名 称     | 数 量   | 単 位            | 単 価   | 金 額         | 金 額     | %         | 数 量   | 金 額          |       | % |
|        |        | 普通型枠    | 500.0 | m <sup>2</sup> | 3,500 | 1,750,000   | 280,000 | 16.0%     | 200.0 | 700,000      | 40.0% |   |
|        |        | 打放型枠    | 875.0 | m <sup>2</sup> | 4,000 | 3,500,000   |         |           | 500.0 | 2,000,000    | 57.1% |   |
|        |        |         |       |                |       |             |         |           |       |              |       |   |
|        |        |         |       |                |       |             |         |           |       |              |       |   |
|        |        |         |       |                |       |             |         |           |       |              |       |   |
|        |        |         |       |                |       |             |         |           |       |              |       |   |
|        |        |         |       |                |       |             |         |           |       |              |       |   |
|        |        |         |       |                |       |             |         |           |       |              |       |   |
|        |        |         |       |                |       |             |         |           |       |              |       |   |
|        |        |         |       |                |       |             |         |           |       |              |       |   |
|        |        |         |       |                |       |             |         |           |       |              |       |   |
|        |        |         |       |                |       |             |         |           |       |              |       |   |
|        |        |         |       |                |       |             |         |           |       |              |       |   |
|        |        |         |       |                |       |             |         |           |       |              |       |   |
|        |        |         |       |                |       |             |         |           |       |              |       |   |
| 小 計    |        |         |       |                |       | 5,250,000   | 280,000 | 5.3%      |       | 2,700,000    | 51.4% |   |

| 協力業者名  |          | 型枠工務店   |                |     |           | ※ 出来高は累計を計上 |        | 作業所名      |           | (仮称)〇〇ビル新築工事 |     |
|--------|----------|---------|----------------|-----|-----------|-------------|--------|-----------|-----------|--------------|-----|
| 注文書No. | 567890   | 契 約 金 額 |                |     |           | 先月迄の累計出来高   |        | 今月迄の累計出来高 |           |              | 備 考 |
| 工種・項目  | コンクリート工事 | 名 称     | 数 量            | 単 位 | 単 価       | 金 額         | 金 額    | %         | 数 量       | 金 額          |     |
| 打設手間   |          |         |                |     |           |             |        |           |           |              |     |
| 捨コン    |          | 50.0    | m <sup>3</sup> | 500 | 25,000    | 25,000      | 100.0% | 50.0      | 25,000    | 100.0%       |     |
| 1階     |          | 800.0   | m <sup>3</sup> | 700 | 560,000   | 560,000     | 100.0% | 800.0     | 560,000   | 100.0%       |     |
| 2階     |          | 700.0   | m <sup>3</sup> | 700 | 490,000   | 490,000     | 100.0% | 700.0     | 490,000   | 100.0%       |     |
| 3階     |          | 700.0   | m <sup>3</sup> | 700 | 490,000   | 490,000     | 100.0% | 700.0     | 490,000   | 100.0%       |     |
| 4階     |          | 650.0   | m <sup>3</sup> | 700 | 455,000   | 455,000     | 100.0% | 650.0     | 455,000   | 100.0%       |     |
| 5階     |          | 650.0   | m <sup>3</sup> | 700 | 455,000   |             |        | 650.0     | 455,000   | 100.0%       |     |
| 6階     |          | 600.0   | m <sup>3</sup> | 700 | 420,000   |             |        | 600.0     | 420,000   | 100.0%       |     |
| PH階    |          | 150.0   | m <sup>3</sup> | 700 | 105,000   |             |        | 150.0     | 105,000   | 100.0%       |     |
| 小 計    |          |         |                |     | 3,000,000 | 2,020,000   | 67.3%  |           | 3,000,000 | 100.0%       |     |







